



मूल्य 2286710  
2286709

राज्य नगरीय विकास अभियान  
नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001  
website-[www.sudaup.org](http://www.sudaup.org)  
e-mail : [pmusuda@gmail.com](mailto:pmusuda@gmail.com)

अतिमहत्वपूर्ण

पत्रांक— ५८३/६४/दस/२०१२(सूत्र संख्या—१९२)

दिनांक— १६/१/१५

सेवा में,

निदेशक,  
सी० एण्ड डी०एस०,  
उ०प्र० जल निगम, टी०सी० ३८-बी,  
विभूति खण्ड, गोमती नगर,  
लखनऊ।

विषय—आसरा योजना से संबंधित माह दिसम्बर-२०१४ की प्रगति आख्या के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आसरा योजनान्तर्गत आपके कार्यालय के पत्र संख्या—१५२५/जीएम—१०/कार्य—८/१०९, दिनांक १०.१२.२०१४ द्वारा माह दिसम्बर, २०१४ की प्रेषित प्रगति रिपोर्ट, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे।

उक्त पत्र के माध्यम से आपके कार्यालय द्वारा माह दिसम्बर, २०१४ की उपलब्ध करायी गयी प्रगति की इस कार्यालय द्वारा समीक्षा की गयी एवं समीक्षा में प्रगति अत्यन्त धीमी परिलक्षित हुयी है। कार्यदायी संस्था द्वारा निर्धारित की गयी परियोजनायें पूर्ण होने की समय—सारणी के अनुसार परियोजनाओं में अपेक्षित प्रगति सुनिश्चित् करने हेतु पूर्व में भी प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुये वांछित प्रगति लाने हेतु इस कार्यालय द्वारा निरन्तर पत्र भी प्रेषित किये गये हैं।

आप अवगत हैं कि विकास एजेण्डा के अंतर्गत मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन द्वारा भी प्रत्येक माह इस योजना की प्रगति की भी समीक्षा की जा रही है तथा योजना की अद्यतन प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया गया है।

उपरोक्त के कम में यह भी अवगत कराना है कि समीक्षा में यह तथ्य भी प्रकाश में आया कि सी० एण्ड डी०एस० की जनपद की संबंधित यूनिट इकाई तथा संबंधित जिला नगरीय विकास अभियान (डूडा) के मध्य हुये एम०ओ०य० के नौ माह से अधिक व्यतीत होने के उपरान्त भी १५ परियोजनाओं में से ०८ परियोजनाओं में अभी तक द्वितीय किस्त की मांग भी नहीं की गयी है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में आपसे अपेक्षा है कि योजना की प्रगति में गतिशीलता प्रदान करने हेतु प्रत्येक संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करें ताकि द्विपक्षीय अनुबन्ध में निर्धारित की गयी समयावधि में ही कार्य पूर्ण हो सकें। शासन स्तर से यदि धीमी प्रगति के संबंध में कोई विपरीत टिप्पणी की जाती है तो इसके लिए कार्यदायी संस्था ही उत्तरदायी होगी एवं उक्त कार्य में हुए विलम्ब अथवा मूल्य वृद्धि के लिये भी कार्यदायी संस्था सी० एण्ड डी०एस० ही उत्तरदायी होगी तथा इस कार्यालय द्वारा विलम्ब के लिए कोई भी मूल्य वृद्धि देय नहीं होगी।

आपसे यह भी अपेक्षा है कि प्रथम किस्त के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशि का नियमानुसार 75 प्रतिशत उपभोग कर इसके उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं समरूप भौतिक प्रगति निर्धारित प्रारूप पर यथा शीघ्र उपलब्ध करायें ताकि द्वितीय किस्त अवमुक्त की जा सके जिससे कि कार्यों में किसी प्रकार की रुकावट उत्पन्न न हो।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)  
निदेशक

### पत्रांक एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, गोणडा, कन्नौज, मिर्जापुर, इटावा, कानपुर नगर, मुरादाबाद, लखीमपुर—खीरी, रामपुर, मैनपुरी, उन्नाव, बुलन्दशहर, हरदोई, मेरठ, सीतापुर, बागपत, श्रावस्ती, कुशीनगर, बिजनौर, बस्ती, बाराबंकी, कानपुर देहात, बदायूँ, फैजाबाद, गाजियाबाद, जालौन, अलीगढ़, चन्दौली, औरैया, उन्नाव, सहारनपुर, झांसी, देवरिया, बरेली तथा महराजगंज।
4. परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, गोणडा, कन्नौज, मिर्जापुर, इटावा, कानपुर नगर, मुरादाबाद, लखीमपुर—खीरी, रामपुर, मैनपुरी, उन्नाव, बुलन्दशहर, हरदोई, मेरठ, सीतापुर, बागपत, श्रावस्ती, कुशीनगर, बिजनौर, बस्ती, बाराबंकी, कानपुर देहात, बदायूँ, फैजाबाद, गाजियाबाद, जालौन, अलीगढ़, चन्दौली, औरैया, उन्नाव, सहारनपुर, झांसी, देवरिया, बरेली तथा महराजगंज को इस निर्देश के साथ कि परियोजना की प्रगति का अनुश्रवण करते हुये अपेक्षित प्रगति लाना सुनिश्चित् करें व द्वितीय किस्त की मांग हेतु उपयोगिता प्रमाण एवं समरूप भौतिक प्रगति निर्धारित प्रारूप (सूडा की वेबसाइट [www.sudaup.org](http://www.sudaup.org) पर उपलब्ध है) पर तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित् करें।

15/01/15  
(श्रीप्रकाश सिंह)  
निदेशक